项目支出绩效自评表
（2020年度）

	项目名称
	少数民族古籍编纂工作

	主管部门
	北京市民族宗教事务委员会
	实施单位
	北京市民族古籍整理出版规划小组办公室

	项目负责人
	马兰
	联系电话
	83979367

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	47.00
	30.51
	30.51
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	47.00
	30.51
	30.51
	10
	100%
	10

	
	      上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	      其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照《全国少数民族古籍保护工作“十三五”规划》《“十三五”时期全国少数民族古籍重点项目出版规划》和《北京市“十三五”时期少数民族事业发展规划》要求，做好北京市少数民族古籍抢救、整理、保护工作。本年项目经费将用于扫描福德图书馆馆藏回族古籍3000拍，制作《福德图书馆馆藏古籍精品集》，启动广化寺古籍整理编目工作。

	按照《全国少数民族古籍保护工作“十三五”规划》《“十三五”时期全国少数民族古籍重点项目出版规划》和《北京市“十三五”时期少数民族事业发展规划》要求，做好北京市少数民族古籍抢救、整理、保护工作。2020年度扫描福德图书馆馆藏回族古籍3000拍，《福德图书馆馆藏古籍精品集》制作工作推迟至2021年第一季度，启动广化寺古籍整理编目工作，完成550条书目整理编目工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进
措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	完成福德图书馆馆藏回族古籍高精度扫描
	3000拍
	3000拍
	5
	5
	

	
	
	
	制作《福德图书馆馆藏古籍精品集》
	1本
	0本
	5
	0
	受宗教活动场所“双暂停”政策影响精品集制作工作推迟至2021年第一季度

	
	
	
	整理广化寺古籍
	500条书目
	550条书目
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	北京地区少数民族古籍抢救、整理、保护工作
	达到相关质量标准的要求
	达到相关目标
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成福德图书馆馆藏回族古籍高精度扫描
	第三、四季度
	第三、四季度
	2
	2
	

	
	
	
	制作《福德图书馆馆藏古籍精品集》
	2020年
	2021年
	2
	0
	受宗教活动场所“双暂停”政策影响精品集制作工作推迟至2021年第一季度

	
	
	
	整理广化寺古籍
	第二季度启动
	第二季度启动
	1
	1
	

	
	
	成本指标
	北京地区少数民族古籍抢救、整理、保护工作
	不超过30.505万元
	30.505万元
	15
	15
	

	
	效益指标（30分）
	社会效益
指标
	对民族古籍的整理、保护和出版，对保护和弘扬各民族传统文化的作用
	作用显著
	达成预期指标
	20
	19
	

	
	
	可持续影响指标
	少数民族古籍编纂工作持久度
	为今后的进行民族古籍的传承和研究工作打下良好的基础
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	满意度
指标（10分）
	服务对象满意度指标
	有关专家学者和相关领域的认可度
	高度认可
	满意度100%
	10
	10
	

	总分
	100
	92
	





[bookmark: _GoBack]
